

Số: 241 /QĐ-SAF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị
đầu tư

Công trình: Sửa chữa mái chuồng nuôi heo D8 và 7B

**Địa điểm: tại Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp và Xí nghiệp chăn
nuôi heo Phước Long.**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TCT ngày 03 tháng 3 năm 2022; Quyết định số 32/QĐ-TCT ngày 06/04/2007; Quyết định số 138/QĐ-TCT ngày 21/05/2015; Quyết định số 175/QĐ-TCT ngày 16/06/2015; Quyết định số 150/QĐ-TCT ngày 25/06/2021 của Tổng giám đốc về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý điều hành Công ty Chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 226 /QĐ-SAF ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn về việc phê duyệt chi phí tư vấn giai

đoạn chuẩn bị đầu tư công trình “Sửa chữa mái chuồng nuôi heo D8 và 7B – tại Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp và Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long”;

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa mái chuồng nuôi heo D8 và 7B – tại Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp và Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và làm cơ sở thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Ban, xí nghiệp và các đơn vị có liên quan của Công ty căn cứ Điều 1 của Quyết định này để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà Nước và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên về quản lý dự án đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BGD CTY;
- Lưu VT;



Bùi Văn My



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: "Sửa chữa mái chuồng nuôi heo D8 tại Xí nghiệp Đồng Hiệp và chuồng 7B tại XN Phước Long".

Kết quả lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 241 /QĐ-SAF ngày 04 tháng 03 năm 2022)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	97.343.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	9.790.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
Thành tiền:		107.133.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy triệu một trăm ba mươi ba ngàn đồng).						